

ЗАЯВКА № 017.620

На заключение комплексного договора подряда на выполнение ПИР, СМР, ПНР

Пункт ГИП: 017.620

Наименование объекта строительства: «Стан 350. Модернизация установки гидропривода перемещения клетей (2-й этап)»

Срок реализации проекта: начало 1 кв. 2018 окончание 3 кв. 2018

Вид работ: ПИР, закупка ТМЦ, СМР, ПНР

Наличие ПСД: нет

Признак конфиденциальности ПСД – не конфиденциально

Примечание:

Дополнительные условия:

Комплекс работ на условиях твердой стоимости

Приложение:

Техническое задание №170403

Директор по производству  
сортового проката

А.А. Воронков

Руководитель проекта: А.В. Колтяев  
телефон 89212513770